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RAPPEL des LOTS et livrables du Projet U-INSITHER :
	Lot
	Dénomination
	Responsable

	Lot 0
	Coordination du projet et préparation à soumission à un guichet
	EDF

	Lot 1
	Analyse des besoins utilisateur et état des lieux. Suivi utilisateur, questionnaires, entretiens, rapports
	EDF

	Lot 2
	Spécifications fonctionnelles et techniques
	EDF

	Lot 3
	Développement Hardware et Software
	EDF

	Lot 4
	Intégration des développements au démonstrateur + Test in vitro
	EDF



Livrables :
D0.1 Compte Rendu du Kickoff Meeting 
D0.2 Rapport d’avancement semestriel sur la collaboration (T0+6)
D0.3 Dossier de soumission à un projet ANR (prochain appel en 2014) et/ou FUI  (prochain appel en avril 2013)
D0.4 Rapport de synthèse sur les actions menées dans le projet (T0+12)
D1 : Document décrivant le scénario industriel du technicien d’astreint au CETAC (comprenant ses différentes missions, ses actes métiers et ses tâches). T0+6
D2.1 Document décrivant les services à développer sur le SI ThF d’EDF. T0+9
D2.2 Document décrivant les dispositifs et leurs services associés nécessaire à la réalisation du démonstrateur in vitro. T0+9
D3 Développements des différents services T0+11
D4 Démonstrateur in vitro


[image: ]Planning du projet U-INSITHER :

Démarrage officiel : 31 juillet 2013
Liste des actions envisagées :

Lot 0 :
· Préparation d'une soumission de projet FUI soumis aux pôles de compétitivité SCS (PACA) et SYSTEMATICS (Ile de France) 
· Préparation d'une soumission de projet ANR 

Lot 1 : 
· A partir d'un scénario de référence fourni par EDF, une analyse des besoins et un cahier des charges techniques seront établis selon la méthodologie dégagée dans le projet ANR CONTINUUM.

Lot 2 :
· A partir du cahier des charges techniques, des spécifications techniques seront dégagées sur :
· les équipements matériels nécessaires
· les services d'accès au système d'information EDF R&D
· les services pour dispositifs à développer pour le prototype

Lot 3 & Lot 4 : 
· Planification d'une formation sur 2 jours à Sophia Antipolis par l'I3S pour EDF R&D sur la plateforme WComp
· la seconde phase du projet portera sur le développement et le test d'un prototype. 
















	Compte Rendu KickOff Meeting|
	3



image2.emf

image3.jpeg
sophia antipolis




image4.jpeg
nnnnnnnnnnnnnnn




image5.jpeg




image6.png
R&D




