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RAPPEL des LOTS et livrables du Projet U-INSITHER :
	Lot
	Dénomination
	Responsable

	Lot 0
	Coordination du projet et préparation à soumission à un guichet
	EDF

	Lot 1
	Analyse des besoins utilisateur et état des lieux. Suivi utilisateur, questionnaires, entretiens, rapports
	EDF

	Lot 2
	Spécifications fonctionnelles et techniques
	EDF

	Lot 3
	Développement Hardware et Software
	EDF

	Lot 4
	Intégration des développements au démonstrateur + Test in vitro
	EDF



Livrables (produits et en cours) :
D0.1 Compte Rendu du Kickoff Meeting [PRODUIT]
D0.2 Rapport d’avancement semestriel sur la collaboration (T0+6) [CI-JOINT]
D0.3 Dossier de soumission à un projet ANR (prochain appel en 2014) et/ou FUI  (prochain appel en avril 2013) [PRODUIT]
D0.4 Rapport de synthèse sur les actions menées dans le projet (T0+12)
D1 : Document décrivant le scénario industriel du technicien d’astreint au CETAC (comprenant ses différentes missions, ses actes métiers et ses tâches). T0+6 [PRODUIT]
D2.1 Document décrivant les services à développer sur le SI ThF d’EDF. T0+9 [PRODUIT]
D2.2 Document décrivant les dispositifs et leurs services associés nécessaire à la réalisation du démonstrateur in vitro. T0+9 [PRODUIT]
D3 Développements des différents services T0+11 [EN COURS]
D4 Démonstrateur in vitro  [EN COURS]




[image: ]Planning du projet U-INSITHER :

Démarrage officiel : 31 juillet 2013
Date de T0 + 6 : 31 janvier  2013
Liste des actions envisagées :

Lot 0 :
· Soumission du projet FUI CONSILIA aux pôles de compétitivité SCS (PACA) et SYSTEMATICS (Ile de France), porté par EDF R&D, en octobre 2010 (voir documents de soumission)
· Soumission du projet ASTUCE à l'ANR le 25/10/13 (voir documents de soumission). Les partenaires sont :
· I3S - UNS (porteur)
· EDF R&D
· PRISM - UVSQ
· INRIA
· LEAT - UNS
· HiKob
· LudoTIC
Lot 1 : 
· Voir livrable D1 déjà produit [valide de 15.10.2013]

Lot 2 :
· A partir du cahier des charges techniques, des spécifications techniques seront dégagées sur :
· les équipements matériels nécessaires
· les services d'accès au système d'information EDF R&D
· les services pour dispositifs à développer pour le prototype

Lot 3 & Lot 4 : 
· Formation de l'I3S pour EDF R&D sur la plateforme WComp (voir support de formation) [à Sophia le 15/08/2013]
· Les développements sont en cours :
· Les Web Services type REST d'accès à une partie du système d'information EDF R&D (sur un SI simulé et des données factices) sont en cours de finalisation à EDF R&D.
· Une stagiaire  élève ingénieur finit son stage (date de fin : Février 2014) sur le développement des Services pour Dispositifs.
· La plateforme WComp est en cours d'intégration sur le prototype "Phidget" de l'I3S et "HiKob" d'EDF R&D.
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